

|                              |      |            |
|------------------------------|------|------------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |      |            |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO              |      |            |
| Dml.č. 1-268                 | 2020 | 012        |
| poř. číslo                   | rok  | zak. číslo |

## DODATEK č. 1

### Ke Smlouvě o dílo

Číslo SoD objednatele: 268/2020/OIR

Číslo SoD zhotovitele: S21-037-0034

#### I.

#### Smluvní strany

##### **Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Halatin, starosta města

Ing. Luboš Drachovský, vedoucí odboru investic  
a rozvoje města

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

1724801/0100

*dále jako „objednatel“*

a

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

se sídlem:

oblast Ostrava

IČ:

DIČ:

zastoupená:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

480 35 599

CZ480 35 599

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného  
závodu

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě  
plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a  
kalkulací (na základě plné moci)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032

*dále jako „zhotovitel“*

*společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s ustanovením bodu 3.11 článku III. Smlouvy o dílo č. objednatele  
268/2020/OIR, č. zhotovitele S21-037-0034 ze dne 29.6.2020, jejímž předmětem je provedení  
díla pod názvem: „**Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhumí ve Frenštátě pod  
Radhoštěm**“ (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla specifikovaná v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.

Bod 3.1 článku III. smlouvy o dílo se v návaznosti na změnu rozsahu díla mění a nově zní takto:

Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a na základě rozsahu provedených prací dle skutečnosti a činí :

|             |                                    |                 |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Cena celkem | cena bez DPH dle SOD               | 4 791 305,41 Kč |
|             | cena bez DPH dle Dodatku           | 4 870 891,70 Kč |
|             | sazba DPH 21% dle SOD              | 1 006 174,00 Kč |
|             | sazba DPH 21% dle Dodatku          | 1 022 887,12 Kč |
|             | cena celkem včetně DPH dle SOD     | 5 797 479,41 Kč |
|             | cena celkem včetně DPH dle Dodatku | 5 893 778,82 Kč |

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek smlouvy na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1267/48 ze dne 4.11.2020.

Příloha: Položkový rozpočet VCP/MNP


Ve Frenštátě pod Radhoštěm 23.11.2020

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852




za objednatele

Ing. Miroslav Halatin  
starosta města

V Šenově u Nového Jičína 9.11.2020

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



za zhotovitele  
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný  
závod Dopravní stavby Morava

Ing. Michal Slanina  
ředitel oblasti



Ing. Ondřej Matus  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Stavební úpravy komunikací ZŠ Záhumí Frenštát - vícepráce

**Místo:** Frenštát pod Radhoštěm

**Objednatel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem      |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV              |  |  | 0,00        |
| PSV              |  |  | 0,00        |
| MON              |  |  | 0,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>0,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 79 586,29 CZK   |
| Základní DPH            | 21 % | 16 713,12 CZK   |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |      | <b>0,00 CZK</b> |

**Cena celkem s DPH 96 299,41 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
 **SWIETELSKY** <sup>2</sup>  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
 IČ: 480 33 599, DIČ: CZ480 33 599  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

**Město Frenštát pod Radhoštěm**  
 nám. Míru 1  
 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
 IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



# Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                             | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1*          | Bourání betonové zídky                            | HSV      |  |  | 63 896,86  |
| 2*          | Opakované čištění komunikace                      | HSV      |  |  | 3 911,70   |
| 3*          | Lokální sanace podloží                            | HSV      |  |  | 58 518,61  |
| 4*          | Přemístění vlnkového stožáru                      | HSV      |  |  | 6 637,03   |
| 5*          | Uliční vpusti                                     | HSV      |  |  | 9 111,15   |
| 6*          | Kovové zábradlí                                   | HSV      |  |  | 3 140,50   |
| 7*          | Úprava kanalizační šachty                         | HSV      |  |  | 6 129,94   |
| 8*          | Přeložení odvodňovacího žlabu                     | HSV      |  |  | 6 553,87   |
| 9*          | Vyrovnaní povrchu mezi točnou a stávající plochou | HSV      |  |  | 8 680,00   |
|             | Méněpráce - dlažby, obruby                        | HSV      |  |  | -86 993,37 |
| Cena celkem |                                                   |          |  |  | 79 586,29  |

## Položkový rozpočet

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| S: | Stavební úpravy komunikací ZŠ Záhuní Frenštát - vícepráce |
| O: | Frenštát pod Radhoštěm                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1*            | Bourání betonové zídky                                                                              |     |           |           | 63 896,86 |
| 1    | 120901123RT3  | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem<br>Sazba dle SOD.<br>10*1,2*1,2 | m3  | 14,40000  | 3 030,70  | 43 642,08 |
| 2    | 970251300R00  | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm<br>Sazba RTS.<br>2 řezu:0,9*2                                   | m   | 1,80000   | 1 942,00  | 3 495,60  |
| 3    | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky suti<br>Sazba dle SOD.<br>14,4*2,4                            | t   | 34,56000  | 66,65     | 2 303,42  |
| 4    | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>Sazba dle SOD.                                           | t   | 34,56000  | 148,16    | 5 120,41  |
| 5    | 979082219R00  | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>Sazba dle SOD.<br>34,56*9                       | t   | 311,04000 | 2,90      | 902,02    |
| 6    | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>Sazba dle SOD.                                              | t   | 34,56000  | 30,39     | 1 050,28  |
| 7    | 979990103R00  | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm<br>Sazba dle SOD.                                      | t   | 34,56000  | 94,45     | 3 264,19  |
| 8    | 338920023R00  | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm<br>Sazba dle SOD.                                | m   | 1,00000   | 1 575,27  | 1 575,27  |
| 9    | 59228488R     | Palisáda PADOVA PA - 3/100 přírodní<br>Sazba dle SOD.                                               | kus | 8,58333   | 296,34    | 2 543,59  |

|      |              |                                                                                                     |     |           |          |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|      |              | 1/0,12*1,03                                                                                         |     | 8,58333   |          |           |
| Díl: | 2*           | Opakované čištění komunikace                                                                        |     |           |          | 3 911,70  |
| 10   | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem<br>Sazba dle SOD.                                       | m2  | 663,00000 | 5,90     | 3 911,70  |
| Díl: | 3*           | Lokální sanace podloží                                                                              |     |           |          | 58 518,61 |
| 16   | 113151114R00 | Odstranění živič.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm<br>Sazba RTS.                                            | m2  | 35,00000  | 187,50   | 6 562,50  |
| 12   | 113107525R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené<br>tl.25 cm<br>Sazba RTS.                                  | m2  | 35,00000  | 461,50   | 16 152,50 |
| 13   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky suti<br>Sazba dle SOD.                                        | t   | 23,10000  | 66,65    | 1 539,62  |
| 14   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>Sazba dle SOD.                                           | t   | 23,10000  | 148,16   | 3 422,50  |
| 15   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>Sazba dle SOD.                                  | t   | 207,90000 | 2,90     | 602,91    |
| 16   | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>Sazba dle SOD.                                              | t   | 23,10000  | 30,39    | 702,01    |
| 17   | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm,<br>beton, kamenivo<br>Sazba dle SOD.                  | t   | 19,25000  | 94,45    | 1 818,16  |
| 18   | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti obal. asphalt<br>Sazba dle SOD.                                            | t   | 3,85000   | 212,51   | 818,16    |
| 19   | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,<br>obsyp kamenivo, trubky d 100 mm<br>Sazba RTS.    | m   | 10,00000  | 529,00   | 5 290,00  |
| 20   | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm<br>Sazba RTS.                                      | m2  | 35,00000  | 143,50   | 5 022,50  |
| 21   | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10<br>tl.15 cm<br>Sazba RTS.                                 | m2  | 35,00000  | 351,50   | 12 302,50 |
| 22   | 877395121R00 | Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z<br>plastů DN 400 mm<br>Sazba dle SOD.                      | kus | 1,00000   | 622,71   | 622,71    |
| 23   | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm<br>Sazba RTS.                                        | m   | 34,20000  | 54,20    | 1 853,64  |
| 24   | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z<br>kameniva<br>Sazba dle SOD.                               | t   | 27,85500  | 47,23    | 1 315,59  |
| 25   | 998222094R00 | Přesun hmot, komunikace z kameniva,<br>příplatek 5 km<br>Sazba dle SOD.                             | t   | 27,85500  | 17,71    | 493,31    |
| Díl: | 4*           | Přemístění vlajkového stožáru                                                                       |     |           |          | 6 637,03  |
| 26   | 229830012R00 | Demontáž a zpětná montáž sloupu VO<br>Sazba dle SOD.                                                | kus | 1,00000   | 4 864,23 | 4 864,23  |
| 27   | 460050703R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3<br>Sazba dle SOD.                                      | m3  | 0,08100   | 897,28   | 72,68     |
| 28   | 460100001RT1 | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu<br>trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu<br>Sazba dle SOD. | kus | 1,00000   | 1 700,12 | 1 700,12  |
| Díl: | 5*           | Uliční vpusti                                                                                       |     |           |          | 9 111,15  |



|         |              |                                                                                           |      |         |          |          |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 29      | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3,<br>STROJNĚ<br>Sazba dle SOD.<br>2,5*0,6*1,5    | m3   | 2,25000 | 399,56   | 899,01   |
| 30      | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>Sazba dle SOD.<br>2,5*0,8*0,6*1,5                  | m3   | 1,80000 | 128,87   | 231,97   |
| 31      | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>Sazba dle SOD.                            | m    | 2,50000 | 24,42    | 61,05    |
| 32      | 28611260.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC<br>160x4,7x1000<br>Sazba dle SOD.                        | kus  | 2,50000 | 167,65   | 419,13   |
| 33      | R1           | Vyčištění vpustí od hrubých nánosů                                                        | kpl. | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 34      | PC           | Čištění kanalizace tlakovým vozem<br>Sazba dle ceny subdodavatele                         | kpl. | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Díl: 6* |              | Kovové zábradlí                                                                           |      |         |          | 3 140,50 |
| 37      | 55395100.AR  | Zábradlí ocelové trubkové, prodloužení<br>zábradlí u palisád<br>Sazba dle SOD.            | m    | 1,00000 | 3 140,50 | 3 140,50 |
| Díl: 7* |              | Úprava kanalizační šachty                                                                 |      |         |          | 6 129,94 |
| 38      | 894412411R00 | Osazení železobeton. desek přechodových<br>Sazba RTS.                                     | kus  | 1,00000 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 39      | 59224130R    | Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T<br>Sazba RTS.                                         | kus  | 1,00000 | 3 820,00 | 3 820,00 |
| 40      | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř.<br>výkop<br>Sazba dle SOD.<br>0,01225+0,39300 | t    | 0,40525 | 128,10   | 51,91    |
| 41      | 998274118R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek<br>5km<br>Sazba dle SOD.                   | t    | 0,40525 | 587,37   | 238,03   |
| Díl: 8* |              | Přeložení odvodňovacího žlabu                                                             |      |         |          | 6 553,87 |
| 43      | 935112311R00 | Osazení přík.žlab.do C8/10 tl.10cm z tvárnice<br>Sazba RTS.                               | m    | 6,00000 | 520,00   | 3 120,00 |
| 44      | 113202111R01 | Vytrhání betonového žlabu<br>Sazba dle SOD.                                               | m    | 6,00000 | 87,78    | 526,68   |
| 45      | 979024441R01 | Očištění vybouraných žlabů<br>Sazba RTS.                                                  | m    | 6,00000 | 34,20    | 205,20   |
| 46      | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř.<br>výkop<br>Sazba dle SOD.<br>2,15652+1,62000 | t    | 3,77652 | 128,10   | 483,77   |
| 47      | 998274118R00 | Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek<br>5km<br>Sazba dle SOD.                   | t    | 3,77652 | 587,37   | 2 218,21 |
| Díl: 9* |              | Vyrovnání povrchu mezi točnou a<br>stávající plochou                                      |      |         |          | 8 680,00 |
| 37      |              | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným<br>asfaltem<br>Sazba RTS.                         | t    | 4,00000 | 2 170,00 | 8 680,00 |

**VCP CELKEM**

**166 579,66**

|    |              |                                                                                            |     |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 25 | 567411115R00 | Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou<br>(ŠCM) tloušťka 150 mm                      | m2  | -8,42000 | 407,85 | -3 434,10 |
| 27 | 59217476R    | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l =<br>1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; | kus | 2,00000  | 135,77 | 271,54    |

|    |                 |                                                                                                                               |     |           |        |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|    |                 | barva šedá                                                                                                                    |     |           |        |            |
| 28 | 59217480R       | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá  | kus | -7,00000  | 435,66 | -3 049,62  |
| 29 | 59217481R       | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | -6,00000  | 435,66 | -2 613,96  |
| 30 | 59217010R       | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                   | kus | -41,00000 | 147,58 | -6 050,78  |
| 43 | 59217421R       | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                     | kus | -6,00000  | 123,97 | -743,82    |
| 53 | 9178621111R0T00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25                                                                           | m   | -59,70000 | 386,12 | -23 051,36 |

|    |              |                                                                                                                                        |    |           |        |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 21 | 577142212R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | -63,50000 | 257,96 | -16 380,46 |
| 22 | 573231111R00 | Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2                                      | m2 | -63,50000 | 9,45   | -600,08    |
| 23 | 565131211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm                             | m2 | -28,50000 | 229,42 | -6 538,47  |
| 24 | 573111113R00 | Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2                                                                   | m2 | -28,50000 | 47,23  | -1 346,06  |

|    |              |                                                                           |    |           |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 29 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1,80000   | 283,06 | 509,51     |
| 32 | 59245030R1   | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, červená                               | m2 | 1,85400   | 446,28 | 827,40     |
| 34 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | -39,70000 | 258,31 | -10 254,91 |
| 36 | 59245020R1   | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                                        | m2 | -42,00000 | 302,24 | -12 694,08 |
| 37 | 59245037R1   | Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé      | m2 | 2,00000   | 573,79 | 1 147,58   |

|    |              |                                                                                                                                                                                   |   |           |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 48 | 916261111RT1 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek_x000D_ z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | -20,00000 | 321,29 | -6 425,80 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

**MNP CELKEM -86 993,37**

**VCPxMNP CELKEM 79 586,29**