

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
<i>Dod. č. 1-358</i>	<i>2020</i>	<i>OIR-RK Beskyd</i>
poř. číslo	rok	zak. číslo

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 358/2020/OIR-RK Beskyd ze dne 7.9.2020

I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852

Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků:
RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:
fxwxte2

IČO: 47679531, DIČ: CZ47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com
ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat [redacted] na základě plné
moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČO: 26843226
DIČ: CZ26843226
plátce/neplátce DPH: plátce DPH
zastoupen ve věcech smluvních: Bc. Martin Čech
zastoupen ve věcech technických: [redacted]
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40323

(dále „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 7 Smlouvy o dílo č. 358/2020/OIR-RK
Beskyd ze dne 7.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné
zakázky s názvem „Stavební úpravy bytu Dolní 310/6, Frenštát p. R.“ (dále jen
„dodatek“).

II.
Předmět dodatku

Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován v Protokolu o změně č.1
(příloha č. 1) a v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo byla projednána změna rozsahu a
ceny realizace díla.

Čl. IV odst. 1, Cena za dílo se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	397 806,18 Kč
DPH ve výši 15 %	59 670,93 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	21 200,00 Kč
DPH ve výši 15 %	3 180,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 481 857,11 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinností nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1344/51/RM/2020, dne 02.12.2020.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o změně č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16. 12. 2020

Objednatel:

 RK BESKYD

RK BESKYD spol. s r.o., náměstí
743 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ17679531

Gabriela Polášková RK Beskyd/spol. s r.o.

Zhotovitel:

 EUROPS
Hasičská
700 30 Cstrava
DIČ: CZ26

Bc. Martin Čech – jednatel
společnosti



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

PROTOKOL O ZMĚNĚ

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy bytu Dolní 310/6, Frenštát p. R.“

Realizační firma			
	Název firmy	sídlo	IČ
I.	EUROprojekt build and technology s.r.o.	Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	26843226
Poznámka:			

Cena za dílo včetně všech úprav		
Popis (č. smlouvy, dodatku apod.)	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
SOD – vysoutěžená cena	397 806,18 Kč	457 477,11 Kč
Dodatek č. 1 k SOD – VCP	21 200,00 Kč	24 380,00 Kč
Poznámka:		

Finanční krytí zakázky - schválený rozpočet				
org.	kap.	odd.par.	položka	v Kč včetně DPH
119				
Poznámka:				

Popis změny včetně zdůvodnění
<p>Při realizaci stavebních prací v bytě č. 6 na Dolní 310, F.p.R. byla dohodnuta změna ve velikosti kuchyňské linky. Nově je lednice umístěna mimo linku a dojde tak k prodloužení pracovní plochy o tuto část. Navýšení je dále ovlivněno i úpravou linky/ pracovní desky pro vestavnou varnou desku a troubu. Dojde i k navýšení počtu kuchyňských skříněk (zvětšení úložného prostoru).</p> <p>Uvedené práce nebyly zohledněny v původním rozpočtu stavby.</p> <p>V plánu oprav pro rok 2020 byla u oprav bytů schválena částka 3.430.000 Kč vč. DPH. Cena stanovená projektem pro VŘ byla ve výši 458.601,40 Kč bez DPH tj. 527.391,61 Kč vč. DPH. Vysoutěžená cena je 397.806,18 Kč bez DPH tj. 457.477,10 Kč vč. DPH. Po provedených změnách bude celková cena za dílo ve výši 419.006,18 Kč bez DPH tj. 481.857,11 Kč vč. DPH.</p> <p>Finanční prostředky budou použity z org.119 bytového fondu z částky plánované na tuto akci.</p> <p>Příloha: vícepráce vyjádření realizátora, návrh dodatku č. 1 ke schválení v RM, stanovisko TDI.</p>

Souhlas změny schválil(a)			
Titul, jméno, příjmení	Pracovní funkce	Datum	Podpis
	vedoucí OIR		
	starosta		
	místostarosta		
	RK Beskyd spol. s r.o.	6.11.2020	