

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 46/2022 ze dne 11.2.2022**

**I.  
Smluvní strany**

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ 00297852  
datová schránka: vz9a8t8  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin - starosta

Zastoupeno ve věcech technických: na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků: RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka: fxwxte2  
IČO: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: [frenstat@nemovitost.com](mailto:frenstat@nemovitost.com)  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spis. zn. C 4286

ve věcech technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm  
číslo účtu: 9501370297/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost**

**FABRIKO MORAVA, s.r.o.**  
se sídlem: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov  
IČO: 28632761  
DIČ: CZ28632761  
Tel., e-mail: +420 731 158 373, [info@fabriko.cz](mailto:info@fabriko.cz)  
plátce/neplátce DPH plátce DPH  
zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Daňhel, Aleš Juřina  
zastoupena ve věcech technických: Jiří Daňhel, Aleš Juřina  
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Nový Jičín  
číslo účtu: 2000513585/2010  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spis. zn. C 35761  
(dále „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 5 smlouvy o dílo č. 46/2022 ze dne 11.2.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“:

## II. Předmět dodatku

1. Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován v Protokolu o změně č. 1 (příloha č. 1), dále v položkovém rozpočtu (příloha č. 2) a v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo byla projednána změna rozsahu a ceny realizace díla.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení změny stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován v položkových rozpočtech. Dodatečné stavební práce obsahují méněpráce a vícepráce a jsou oceněné v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	11.813.825,83 Kč
méněpráce bez DPH	- 192.807,44 Kč
vícepráce bez DPH	192.368,04 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 439,40 Kč
<b>Cena dle dodatku č. 1 vč. 15 % DPH</b>	<b>- 505,31 Kč</b>
Celková cena za dílo bez DPH	11.813.386,43 Kč
<b>Cena celkem za dílo včetně DPH</b>	<b>13.585.394,40 Kč</b>

Změna ceny díla je v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky a zároveň ve 3 stejnopisech v listinné podobě, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Doložka platnosti právního jednání:**

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 20.04.2022, usn. 2196/86/RM/2022..

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o změně č. 1

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

.....  
za objednatele

Ing. Miroslav Halatin  
starosta města

.....  
za zhotovitele

Aleš Juřina  
jednatel společnosti