

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
457-1 poř. číslo	2022 rok	OIR zkr. číslo

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 457/2022/OIR ze dne 01.08.2022

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

00297852

CZ00297852

Ing. Miroslav Halatin, starosta města

██████████ vedoucí OIR

██████████ referent OIR

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

██████████

dále jako „objednatel“

a

INGDOP s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupena ve věcech smluvních:

zastoupena ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Železničního vojska 1386,

757 01 Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Luděk Břečka, jednatel společnosti

██████████ vedoucí výroby

Československá obchodní banka, a.s.

██████████

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 7097

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.6 a 3.8 a v souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.5 Smlouvy o dílo č. 457/2022/OIR ze dne 01.08.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Chodník na ulici Záhuní“ (dále jen „dodatek“):

I.

Na základě dohody smluvních stran, předložené žádosti zhotovitele a v souladu s projednanou změnou rozsahu díla a souvisejících rozpočtů se mění následující články smlouvy o dílo:

Původní znění čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech :

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Termín předání řádně dokončeného díla: **do 30.11.2022**

Původní znění č. III. odst. 3.1 a odst. 3.2 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a dále je upravena dle změny rozsahu díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č.1 a činí:

3.2

	Cena dle SOD	Dodatek č. 1	Cena celkem vč. dodatku
Cena celkem			
Cena bez DPH	3 872 781,08	34 918,40	3 907 699,48
21% DPH	813 284,03	7 332,86	820 616,89
Cena vč. DPH celkem	4 686 065,11	42 251,26	4 728 316,37

Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění :

I. etapa

Cena bez DPH	1 169 216,46	0,00	1 169 216,46
21% DPH	245 535,46	0,00	245 535,46
Cena vč. DPH celkem	1 414 751,92	0,00	1 414 751,92

II. etapa

Cena bez DPH	2 011 782,19	0,00	2 011 782,19
21% DPH	422 474,26	0,00	422 474,26
Cena vč. DPH celkem	2 434 256,45	0,00	2 434 256,45

Vjezdy do garáží

Cena bez DPH	691 782,43	34 918,40	726 700,83
21% DPH	145 274,31	7 332,86	152 607,17
Cena vč. DPH celkem	837 056,74	42 251,26	879 308,00

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2500/98/RM/2022 dne 05.10.2022.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Finanční sestavení změny

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 19. 10. 2022



za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-64-

Ve Valašském Meziříčí, dne

 BINGDOP

2



IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

za zhotovitele

Luděk Břečka
jednatel

Stavba :

CHODNÍK NA UL. ZÁHUNÍ

ZMĚNA Č. 1

Část :

Oprava chodníku na ulici Záhuní - vjezdy do garáží - 2. etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	225,28	-140,00	-31 539,20
17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	225,28	295,00	66 457,60

34 918,40

