

MĚSTO FRENŠTÁT PŮD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
140/21-140	2021	OIR
un. číslo	rok	typ

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.140/2021/OIR ZE DNE 31.03.2021

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech zakázky:

a ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Halatin, starosta

vedoucí OIR

referent OIR

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

dále jako „objednatel“

a

EB stavební společnost s.r.o.

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Místecká 657, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

Kamilem Pánkem, Petrem Strnadlem

64618242

CZ64618242

Komerční Banka a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14183

dále jako „zhotovitel“

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III bod 3.7. a v souladu s ustanovením čl.X, bod 10.5. smlouvy o dílo číslo 140/2021/OIR ze dne 31.03.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm - havarijní oprava části stropu**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Na základě dohody smluvních stran a požadavku objednatele se doplňuje rozsah realizace o úpravu omítek a maleb v místnosti 3.19 a tímto dochází ke změně ceny realizace v čl. III. odstavec 3.1. takto:

	Cena dle SOD	dodatek č.1	cena vč. dodatku
Cena bez DPH	253 525,19	64 943,-	318 468,19
DPH 21%	53 240,29	13 638,-	66 878,29
Cena vč. DPH celkem	306 765,48	78 581,-	385 346,48

II.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm číslo 1577/64/RM/2021 dne 05.05.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: soupis prací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 5.5.2021

Za objednatele:



Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Za zhotovitele:



Kamil Pánek
jednatel společnosti

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-36-

EB - stavební společnost s.r.o.
 Místecká 657,744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Tel. 777799403 Fax 556836747



ROZPIŠ PRACÍ

OMÍTKY RADNICE MĚSTA - HAVARIJNÍ
 OPRAVA STROPU

PŘIJEMCE FAKTURY

Město Frenštát p.R.
 nám.Míru 1
 74403 Frenštát pod
 Radhoštěm

MÍSTO URČENÍ

Nám.Míru 1

PURVYNY

Radnice města Frenštát p.R. - havarijní oprava stropu -
 omítky,výmalba

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
20 m2	Rákosové podomítková pleťivo spojené nerozvodným drátkem	96	1 920,-
125 Kg	Vápenný památkářský postřik	5,5	687,50
900 Kg	Vápenná památkářská omítka ruční	10,8	9 720,-
125 Kg	Vápenný památkářský štuk	9,3	1 162,50
16 m2	Instalace rákosového pleťiva	290	4 640,-
1 125 Kg	Instalace vápenného souvrství ručně	33	37 125,-
104 m2	Výmalba	47	4 888,-
1 Kpl	Přesuny hmot,doprava	4 800	4 800,-
Celková tloušťka omítek dle stávajícího stavu cca 20 mm			
MEZROUČET			64 943,-
PRODEJNÍ DAŇ			21%
CELKOVÁ ČÁSTKA VČ.DPH			78 581,-

