

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
486-2	2021	OIR
poř. číslo	rok	zdroj číslo

č. 486/2021/OIR ze dne 03.09.2021

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
zastoupeno ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
vedoucí odboru investic
a rozvoje
referent odboru
investic a rozvoje
00297852
CZ00297852
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jako „objednatel“

a

PORR a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
43005560
CZ43005560
Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem
– na základě plných mocí
Raiffeisenbank a.s.

bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11006

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III., odst. 3.5 a 3.8 a v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 11.5 Smlouvy o dílo č. 486/2021/OIR ze dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.10.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Oprava místní komunikace k č.p. 602, Horečky**“ (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou číslo 1 a souvisejícími rozpočty se mění cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III., odst. 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1. Cena za zhotovení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (příloha č. 1 této smlouvy) a dále je navýšena o úhradu za realizaci změny díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 2, a činí:

	Cena dle SOD	dodatek č.2	Celková cena vč. dodatku
Cena bez DPH	646 295,75	76 801,00	723 096,75
DPH 21 %	135 722,11	16 128,21	151 850,32
Cena vč. DPH celkem	782 017,86	92 929,21	874 947,07

Souhrnný rozpočet a finanční sestavení změny jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1907/76/RM/2021 ze dne 10.11.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tento dodatek zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: finanční sestavení změny č.1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne *19. 11. 2021*


V Praze dne



.....
za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-64-



.....
za zhotovitele

Stanislav Farana,
Ing. Roman Kašpar
na základě plných mocí

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

Objekt:

01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

KSO:

Frenštát pod Radhoštěm

CC-CZ:

Datum: 20.07.2021

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 554,00

Základ daně 0,00
DPH základní 0,00
snižovaná 0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

419 554,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

Objekt:

01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	419 554,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

419 554,00

419 554,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

Objekt:

01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Datum:

20.07.2021

Zadavatel:

PORR a.s., Dubčetská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				419 554,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
1	K 113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,000	26,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	"nezpevněná část" 3,1*57,0+2,7*20,0+0,4*6,0+0,9		0,000			
2	K 113154331	Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	0,000	31,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	"nájezd" 2,0*20,0+7,0*9,5+0,5		0,000			
	WV	"oprava" 5,0*26,0		0,000			
	WV	"oprava" 3,75*47,0+0,75		0,000			
	WV	"oprava" 3,5*10,5+(5,7-3,5)*4,5+0,35		0,000			
	WV	"oprava" 3,1*53,0+0,7		0,000			
	WV	"oprava" 3,0*49,0		0,000			
	WV	Součet		0,000			
3	K 122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	0,000	240,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	"nezpevněná část" 234,0*0,2		0,000			
4	K 132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000	390,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	"Kanalizace do vodoteče" 0,4*1,0*(5,0+10,0)		0,000			
5	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	185,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	46,8+2,7		0,000			

6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		49,5*5 Přepočtené koeficientem množství		0,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		49,5*1,6 Přepočtené koeficientem množství		0,000			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,000	110,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kanalizace do vodoteče" 6,0-0,6-2,7		0,000			
10	K	176151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kanalizace do vodoteče" 0,4*0,45*(5,0+10,0)		0,000			
11	M	58341341	kamenivo drcené drcené frakce 0/4	t	0,000	470,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,7*2 Přepočtené koeficientem množství		0,000			
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	16,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,000	1 250,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kanalizace do vodoteče" 0,4*0,1*(5,0+10,0)		0,000			
	D	5	Komunikace pozemní				419 554,00	
14	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000	115,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	170,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sífednézrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

W		0,3*(26,0+47,0+10,5+53,0+49,0+57,0+20,0)*2-0,3*4,5+0,3*(10,0+20,0)						0,000					
18	K	572241112	Asfaltová betonová vrstva - Vyrovnávací vrstva	t		70,000	2 800,00	196 000,00	CS ÚRS 2021 01				
W			773,0*0,1			0,000							
19	K	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m ²	m ²		0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
20	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²		1 007,000	222,00	223 554,00	CS ÚRS 2021 01				
W			773,0+234,0			0,000							
D	8		Trubní vedení					0,00					
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 4 DN 125	m		0,000	880,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00					
22	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		0,000	270,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m		0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
W			6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			0,000							
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³		0,000	2 950,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
W			0,1*0,35*6,0			0,000							
25	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m		0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
26	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m		0,000	55,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
27	K	935114111	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu	m		0,000	2 100,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
W			3,0*2			0,000							
28	K	936908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždeného	m ²		0,000	3,00	0,00	CS ÚRS 2021 01				
W			"nájezd" 2,0*20,0+7,0*9,5+0,5			0,000							
W			"oprava" 5,0*26,0			0,000							
W			"oprava" 3,75*47,0+0,75			0,000							
W			"oprava" 3,5*10,5+(5,7-3,5)*4,5+0,35			0,000							
W			"oprava" 3,1*53,0+0,7			0,000							
W			"oprava" 3,0*49,0			0,000							
W			Součet			0,000							

29	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			$0,3 \cdot (26,0 + 47,0 + 10,5 + 53,0 + 49,0 + 57,0 + 20,0)^2 - 0,3^4 \cdot 5 + 0,3^7 \cdot (10,0 + 20,0)$		0,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	7,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			$121,656 \cdot 14$ Přepočtené koeficientem množství		0,000			
32	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			$135,57 \cdot 59,521$		0,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462
Objekt:
01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462

KSO:
Místo: Frenštát pod Radhoštěm
CC-CZ:
Datum: 20.07.2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -342 753,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -342 753,00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462
Objekt: **01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462**
Místo: Frenštát pod Radhoštěm Datum: 20.07.2021
Zadavatel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-342 753,00
1 - Zemní práce	-4 860,00
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-337 893,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462
Objekt: **01 - Oprava komunikace na Horečkách - parc.č.4462**
Místo: Frenštát pod Radhoštěm Datum: 20.07.2021
Zadavatel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-342 753,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-342 753,00

-4 860,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	1	Zemní práce							
1	K 113107221	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	-54,000	26,00				-1 404,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	"nezpevněná část" 3,1*57,0+2,7*20,0+0,4*6,0+0,9		234,000					
2	K 113154331	Frézování živičného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m ²	0,000	31,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	"něžzd" 2,0*20,0+7,0*9,5+0,5		107,000					
	WV	"oprava" 5,0*26,0		130,000					
	WV	"oprava" 3,75*47,0+0,75		177,000					
	WV	"oprava" 3,5*10,5+(5,7-3,5)*4,5+0,35		47,000					
	WV	"oprava" 3,1*53,0+0,7		165,000					
	WV	"oprava" 3,0*49,0		147,000					
	WV	Součet		773,000					
3	K 122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojní v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m ³	m ³	-10,800	240,00				-2 582,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	"nezpevněná část" 234,0*0,2		46,800					
4	K 132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	0,000	390,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	"Kanalizace do vodoteče" 0,4*1,0*(5,0+10,0)		6,000					
5	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	0,000	185,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	46,8+2,7		49,500					
6	K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	0,000	15,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	49,5*5		247,500					
7	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	120,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	49,5*1,6		79,200					
8	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	0,000	15,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
9	K 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	0,000	110,00				0,00 CS ÚRS 2021 01
	WV	"Kanalizace do vodoteče" 6,0-0,6-2,7		2,700					

10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý žezitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kanalizace do vodoteče" 0,4*0,45*(5,0+10,0)		2,700			
11	M	56341341	Kamenivo drcené drabné frakce 0/4	t	0,000	470,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,7*2 Přepočtené koeficientem množství		5,400			
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy žezitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	-54,000	16,00	-864,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,000	1 250,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kanalizace do vodoteče" 0,4*0,1*(5,0+10,0)		0,500			
	D	5	Komunikace pozemní				-337 893,00	
14	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	-54,000	115,00	-6 210,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-54,000	170,00	-9 180,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo síťedržné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	-54,000	210,00	-11 340,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	569831132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým rozcvičkám tl. 100 mm	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,3*126,0+47,0+10,5+53,0+49,0+57,0+20,0*2. 0,3*4,5+0,3*110,0+20,0		165,150			
18	K	572241112	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očišťením, zaplněním směsí a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) při vysprávaní ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	0,000	476,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		773,0*0,1		77,300			
19	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-1 007,000	309,00	-311 163,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		773,0+234,0		1 007,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěrného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	0,000	880,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
22	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	270,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		6*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,180			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,000	2 950,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,1*0,35*6,0		0,210			
25	K	919732221	Sýčaná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zařítlím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šílky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	919735111	Rozzáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	0,000	55,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	935114111	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu	m	0,000	2 100,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		3,0*2		6,000			
28	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	0,000	3,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"hajezd" 2,0*20,0+7,0*9,5+0,5		107,000			
	WV		"oprava" 5,0*26,0		130,000			
	WV		"oprava" 3,75*47,0+0,75		177,000			
	WV		"oprava" 3,5*10,5+(5,7-3,5)*4,5+0,35		47,000			
	WV		"oprava" 3,1*53,0+0,7		165,000			
	WV		"oprava" 3,0*49,0		147,000			
	WV		Scužet		773,000			
29	K	936909811	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,3*26,0+47,0+10,5+53,0+49,0+57,0+20,0*2-0,3*4,5+0,3*(10,0+20,0)		165,150			
D	997		Přesun sutě				0,00	
30	K	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	7,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		121,656*14 Přepočtené koeficientem množství		1 703,184			
32	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		135,57-59,521		76,048			
D	998		Přesun hmot				0,00	
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kaménia, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	10,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

