

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na dodávku hardware a software pro upgrade
Technologického centra města Frenštát pod Radhoštěm
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta
zastoupené ve věcech zakázky
a ve věcech technických: [redacted] informatik
[redacted] informatik
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [redacted]
dále jako „objednatel“

a

2. AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská
zastoupené ve věcech smluvních: Jindřich Zimola, ředitel regionálního centra
zastoupené ve věcech zakázky
a ve věcech technických: [redacted]
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012.

dále jako „zhotovitel“
společně také "smluvní strany"

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2019 Smlouvu o dílo, na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 30.10.2019, usnesením číslo 658/26/RM/2019 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy jsou specifikované dodávky a služby – dodávka hardware (dále jen „HW“) a software (dále jen „SW“) pro upgrade Technologického centra města Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „TC“), jejich montáž, instalace a další implementace do IT prostředí objednatele a dále specifikované služby v ostrém provozu Technologického centra, jakož i poskytnutí oprávnění k užívání software (licence) (dále jen „dílo“).

3. Při zahájení úkonů souvisejících s plněním smlouvy bylo zjištěno, že některé smlouvou požadované výrobky mají výrazně delší dodací lhůty, než bylo původně kontrahováno. Konkrétně se jedná o komponenty serverů, které se vyrábějí v Číně a jejich výrobce z důvodu šíření koronaviru COVID-19 uzavřel továrny, kde se tyto komponenty vyrábějí. Tato situace je způsobena vyšší mocí a nebyla v době podpisu smlouvy ze strany prodávajícího ani kupujícího známa. Vzhledem k tomu, že dodání všech požadovaných výrobků, uvedených v příloze č. 1 smlouvy pod jednotlivými položkami, je nezbytně nutné k provedení realizace dodávek zboží a jejich odevzdání kupujícímu, dohodly se smluvní strany, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na prodloužení termínu dodání díla, resp. doby plnění o 6 týdnů, tzn. k datu 30.04.2020 v závislosti na obnovení dodávek chybějících komponent.
4. Tato změna termínu plnění nebude mít vliv na sjednanou cenu díla.
5. Jednotlivé výrobky, které jsou dotčeny tímto omezením ve výrobě, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 11.03.2020, usn. č. 866/35/RM/2020.

6. Seznam příloh:
Příloha č.1 – Seznam dotčených výrobků

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

.....

za objednatele
Ing. Miroslav Halatin
starosta města

V Ostravě dne

Digitálně podepsal Jindřich
Zimola
Datum: 2020.04.03 11:00:12
+02'00'

.....

za zhotovitele
Jindřich Zimola
ředitel regionálního centra

Příloha č.1 – Seznam dotčených výrobků

virtualizační servery

2ks HPE Proliant DL385, 5 let záruka

zálohovací server

1ks HPE Proliant DL385, 5 let záruka

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin
Datum: 08.04.2020 11:01:05 +02:00