



Město Frenštát pod Radhoštěm

Identifikace dokumentu	
Typ dokumentu	Záznam

Zakázka/projekt : Regenerace sídliště Školská čtvrť – I. a II. etapa

Jednání : Pracovní jednání – rozpracovanost projektů

Místo jednání	Kancelář vedoucí OIR	Datum jednání	19.11.2018
		Čas zahájení	13.45 hod
		Čas ukončení	14.50 hod

Zápis z jednání:

Přítomní: Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí OIR
Mgr. Pavel Mička, 1. místostarosta
Mgr. Simona Bartošková, právnická MěÚ Frenštát pod R.
Ing. Luboš Drachovský, referent investic
Bc. Jiří Skála, referent dotačních projektů

Ing.arch.Iva Seitzová, projektant, Atelier Genius Loci

1. Dodatky smluv o dílo č. 365/2018 a 451/2018 na zpracování a projednání projektů pro zakázky “Regenerace sídliště Školská čtvrť – I. a II. etapa“ ve stupni DUR/DSP jsou uzavřeny.
2. Projektantka seznámila zadavatele projektu se stavem prací na zpracování a projednání projektů v těchto bodech :
 - dendrologický průzkum stávajících dřevin je zpracován a projednán s OŽP MěÚ Frenštát pod R.,
návrh kácení, výsadba a náhradní výsadba zeleně bude s OŽP dále konzultována,
 - s vlastníky RD čp.1145 bylo předjednáno řešení využití pozemků pro přístup k RD,
 - u pozemku pč.KN 713/12 bude provedena úprava trasy chodníku a provedená dlažba na pozemku města bude sjednocena s novou dlažbou,
trasa chodníku i průchodu bude vedena pouze na pozemcích města a průchod přes cizí pozemek bude zamezen výsadbou,
 - projektant dosud nezastihl zástupce vlastníků jednotek domů čp.1346, 1347 a 1348, předsedu výboru SVJ, k projednání umístění parkoviště pro dům na pozemcích vlastníků a žádá zadavatele projektu o součinnost,
projektant vyzval zástupce vlastníků k jednání doporučeným, dopisem,
 - v záležitosti bude dále postupováno společně,



Město Frenštát pod Radhoštěm	
Identifikace dokumentu	
Typ dokumentu	Záznam

- projektant ověřil na sociálním odboru obsazenost domů zdravotně postiženými osobami a podle toho navrhl umístění vyhrazených parkovacích míst s optimální docházkovou vzdáleností,
 - projektant seznámil zadavatele s návrhem dětského hřiště, návrh dětského hřiště zadavatel po doplnění pružinových houpaček a nízkého ohrazení schválil,
 - dále projektant zadavatele informoval o úpravě poloměrů zatáčení některých komunikací podle podmínek záchranných složek a o úpravě tras některých chodníků,
 - projektant projednal přesunutí výlepové plakátovací plochy pod MŠ s firmou pro výlepovou službu, v rámci regenerace bude stávající výlepová plocha odstraněna a výlepová služba si podle smlouvy uzavřené s městem po provedení regenerace instaluje novou výlepovou plochu sama na své náklady,
 - projektant seznámil zadavatele se stavem jednání o přeložkách a ochraně stávajících sítí technické infrastruktury v místech komunikací a parkovacích ploch,
-

2. Ostatní bez záznamu

19.11.2018

Zapsal: Ing.Luboš Drachovský

Zápis obdrží účastníci jednání elektronicky.