

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

k projektu: „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – I. a II. etapa“

datum: 17.12.2018 ve 13.00 hod

místo: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor investic

přítomni: za investora – Ing. Miroslav Halatín - starosta, Mgr. Pavel Mička - 1.místostarosta, Ing. Jiří Unruh - 2.místostarosta, Ing. Kateřina Pustějovská, Ing. Luboš Drachovský, Bc. Jiří Skála
za projektanta – Ing. arch. Iva Seitzová

Dne **17.12.2018** se uskutečnilo jednání k záměru **Regenerace sídliště Školská čtvrť I.+ II. etapa**.

Bylo projednáno následující:

II. etapa :

1. Projektantka seznámila přítomné s písemným stanoviskem vlastníků jednotek BD č. 1346-1348, které bylo zasláno mailem.
2. Vzhledem k nesouhlasnému postoji společenství vlastníků k podepsání smlouvy o právu stavby bylo dohodnuto, že investor pozve doporučeným dopisem všechny spoluvlastníky bytových jednotek na osobní schůzku začátkem ledna 2019 na městský úřad, kde mu bude situace blíže vysvětlena a bude se společně hledat řešení.
3. Do vyjasnění dalšího postupu se všemi spoluvlastníky bytových jednotek budou projekční práce na II. etapě pozastaveny.

I. etapa :

1. Projektantka seznámila přítomné se stavem jednání spoluvlastníků p.č. 713/12 a bylo dohodnuto, že tito budou taktéž pozváni doporučeným dopisem k společnému jednání, jež by mělo vést k brzkému uzavření smlouvy o právu stavby tak, aby tato smlouva mohla jít nejpozději do poloviny února 2019 k podpisu Radě města.
2. Projektantka seznámila přítomné s trasou přeložky vodovodního řadu. 18.12.2018 podá zhotovitel žádost na SmVak o její schválení.
3. Projektantka poukázala na situaci před prodejnou Hruška v Křížíkově ulici, kdy v současné době je zde chodník s asfaltovým povrchem, ve kterém nově povede trasa veřejného osvětlení. Bylo dohodnuto, že po uložení kabelu do chodníku bude tento chodník opět proveden s asfaltovým povrchem.

Zapsala: Ing. arch. Iva Seitzová

18.12.2018