

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 46/2022 ze dne 11.2.2022

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ 00297852
datová schránka: vz9a8t8
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin - starosta

Zastoupeno ve věcech technických: na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků: RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka: fxwxte2
IČO: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spis. zn. C 4286

ve věcech technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: 9501370297/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost

FABRIKO MORAVA, s.r.o.
se sídlem: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
IČO: 28632761
DIČ: CZ28632761
Tel., e-mail: +420 731 158 373, info@fabriko.cz
plátce/neplátce DPH: plátce DPH
zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Daňhel, Aleš Juřina
zastoupena ve věcech technických: Jiří Daňhel, Aleš Juřina
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Nový Jičín
číslo účtu: 2000513585/2010
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, spis. zn. C 35761
(dále „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 5 Smlouvy o dílo č. 46/2022 ze dne 11.2.2022, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“ (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

1. Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován v Protokolu o změně č. 2 (příloha č. 1), dále v položkovém rozpočtu (příloha č. 2) a v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo byla projednána změna rozsahu a ceny realizace díla.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení změny rozsahu stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován v položkových rozpočtech. Dodatečné stavební práce obsahují vícepráce a jsou oceněny v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	259.212,60 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. 15 % DPH	298.094,49 Kč
 Celková cena za dílo bez DPH	 12.072.599,03 Kč
Cena celkem za dílo včetně DPH	13.883.488,88 Kč

Změna ceny díla je v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky a zároveň ve 3 stejnopisech v listinné podobě, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 24.08.2022, usn. č. 2420/95/RM/2022.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o změně č. 2

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

.....
za zhotovitele

Aleš Juřina
jednatel společnosti