Dodatek ¢. 1 gqi-4 | zo2eo | 21R
SMLOUVY O DILO e

MESTO FRENSTAT POD RADHOSTEM)
EVIDENCNI Cisto |
l

.................

Trak | ke odb. |

¢. 491/2020/01R ZE DNE 25.11.2020

Meésto Frenstat pod Radhostém
se sidlem:
zastoupeno ve vécech smluvnich:

zastoupeno ve vécech technickych:

1ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

dai¢ jako ..objednatel”
a

STAVTA - silni¢ni stavby, a.s.

se sidlem:

1CO;

DIC:

Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Zastoupeny ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
gislo udtu:

dale jako ..zhotovitel”

(spoletné také ,,smluvni strany*)

L

Smluvni strany

nam. Miruv 1, 744 01 Frenstat pod Radho&itém

Ing. Miroslav Halatin, starosta
R 0. odboru investic o

rozvoje

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobocka Frenstal pod Radhosiém

Stradali 631/47, 718 00 Ostrava

25864092

CZ41035933

Ing. Frantiskem Krocilem, mistopfedsedou

ii‘edstavenstva
MONETA Monei bank, a.s.

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vlozka 2384

uzaviraji v souladu s ustanovenim &l. X. bod 10.5 smlouvy o dilo &. 491/2020/0IR ze dne
25.11.2020 (dale jen ,smlouva o dilo®) tento dodatek & 1 na realizaci vefené zakazky
snazvem ,,Oprava chodniku ul. Markova ve Frenstit¢ ped Radhoitém* (ddle jen

,,<dodatek®):

II.

S ohledem na klimatické podminky se smluvni strany dohodly na zméné terminu dokonceni

realizace dila nejpozdéji do 31.5.2021.



CL. I1. bod 2.1 smlouvy o dilo tedy nové zni takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminech:

Termin zahéjeni dila: ihned po piedani stavenidté
Termin piedani fddné dokonceného dila: nejpozdéji do 31.5.2021.

III.

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, Gi¢innosti
nabyvi dnem jeho zvefejnéni v registru smluv.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo, pokud nejsou dotéena timto dodatkem, se neméni a
zistédvaji v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve tiech stejnopisech s platnosti originilu podepsanych
opravnénymi zastupei smluvnich stran, pfitemz objednatel obdrZi dvé vyhotoveni a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

4. Smluvni strany jsou si piné védomy zikonné povinnosti uverejnit dle zdkona ¢. 340/2015
Sb., 0 zvlastnich podminkach U¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisi. tento dodatek véetné
viech piipadnych dohod, kterymi se tento dodatek dopliiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostiednictvim registru smiuy. Smluvni strany se dale dohodly, Z¢ tento dodatek zadle spravei
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel. Smluvni strany déle
prohladuji, Ze dodatek neupravuje obchodni tajemstvi.

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si dodatek pied jeho podpisem pieetly a Ze byl
uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urCité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o
celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zizeni), ve znéni pozd€jsich pfedpisi: Zamér uskutednit toto pravni jednéni byl schvélen
usnesenim Rady mésta FrenStat pod Radhostém €. 1371/53/RM2020 ze dne 16.12.2020.

10 -53- wn
Ve Frenstaté pod Radhostém dne ..........

mEgh STAVIA - slinifnb stavby, B.&.
F1£3 stiadal 69147

T8 00 Ostrava - Kunfitky

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Halatin Ing. Frantisek Kro¢il
en ﬁ%?}&’ﬂé‘tdhl‘““m mlstopredseda predstavenstva
-.r.'.-,.\l Dt e eam——

bebi: Gk 246 241
OO 2BAGANLR
DIC: CZ25084002




