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E.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA ZOV 
 
 
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
 
Předmětem této projektové dokumentace je řešení stavebních úprav zpevněných ploch před základní 

školou Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se o stavební úpravy komunikací a parkoviště před 

základní školou.  

Stavba se nachází v zastavěném území města. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající 

asfaltobetonové komunikace, parkoviště a zatravněné plochy. Základní škola je z ulice Záhuní přístupná 

dvěma směry.  

Navrhovanými stavebními úpravami vznikne jedna příjezdová komunikace s odstavnými pruhy, 

parkoviště a přístupové chodníky ke škole. Těmito úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí a ke 

zřízení bezbariérového přístupu do školy i k parkovišti.  

Příjezd po komunikaci, která se nachází mezi domy č.p. 1166 a č.p. 1415 bude zrušen. 

Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících zpevněných ploch (tzn. odfrézování živičného 

povrchu v tl. 10 cm nebo odstranění všech konstrukčních vrstev) a ve vybudování nových zpevněných 

ploch. Úpravy jsou navrženy přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení. Výškové 

řešení je změněno pouze v místě schodiště, kde bude komunikace nově propojena rampou. 

Součástí stavby je i stranová přeložka VO a provedení vodorovného dopravního značení. 

Projektová dokumentace je rozdělena na 3 stavební objekty – SO 101 – Komunikace, parkoviště, 

odvodnění, SO 102 – Chodníky a SO 401 – Veřejné osvětlení. 

 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště.  

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

 
Obvod staveniště je zakreslen do výkresu E.2. SITUACE ZOV. 
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c) zásady návrhu zařízení staveniště 

 
Zařízení staveniště pro provádění stavby bude dohodnuto se zadavatelem stavby. Bude zde umístěn 

hlavní sklad materiálu a vybudováno pro pracovníky hygienické zázemí ve smyslu § 33 hyg. Předpisu 

39/1978 a směrnice 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.  

 

d) návrh postupu výstavby 

 
Vzhledem k rozsahu stavby se nepočítá s její realizací na etapy. Po celou dobu výstavby bude nutné 

zachovat přístup pro dopravní obsluhu – zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a 

bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). 

 

Popis postupu výstavby: 

 

1. Odstranění vybraných zpevněných ploch 

2. Odfrézování živičných vrstev 

3. Odkop zeminy na úroveň zemní pláně  

4. Provedení konstrukčních vrstev 

5. Pokládka obrubníků 

6. Pokládka konstrukčních vrstev 

7. Pokládka asfaltových vrstev 

8. Terénní úpravy  

 

Navrhovaný postup je doporučením pro zhotovitele. Skutečný postup výstavby bude plně v kompetenci 

vybraného zhotovitele na základě termínu dokončení stavby a zvoleného harmonogramu stavebních 

prací. 

 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

 
Stavba není rozdělena na samostatné stavební objekty. Jednotlivé části stavby lze po dokončení předat 

do předčasného užívání. 
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f) možné napojení na zdroje 

 
Pro realizaci stavby nebudou zřizovány trvalé nové přípojky energií. Voda pro potřeby stavby bude po 

dohodě s provozovatelem odebírána z místních vodovodních řádů (ze stávajících hydrantů), případně 

převážena na staveniště v mobilních nádržích. K zabezpečení elektrické energie k provádění stavby 

budou použity elektrocentrály popř. připojení na distribuční síť. 

 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby 

 
 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.) 

 

• Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu               inženýrské stavby - výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad  

Množství odpadu 430 m3 

Místo uložení              recyklace 

Miroslav Strnadel - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 Frenštát 

pod Radhoštěm   

Strnadel Frenštát, spol. s.r.o. - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm 

 

• Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 200 m3 

Místo uložení              recyklace  

Miroslav Strnadel - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 Frenštát 

pod Radhoštěm   

Strnadel Frenštát, spol. s.r.o. - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm 
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• Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 35 t 

Místo uložení              recyklace  

Miroslav Strnadel - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 Frenštát 

pod Radhoštěm   

Strnadel Frenštát, spol. s.r.o. - mobilní zařízení, Nádražní 138, 744 01 

Frenštát pod Radhoštěm 

 

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  

že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 

prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  

o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 
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celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 

 

h) přístupy na staveniště 

 
Přístup na staveniště je bezproblémově zajištěn ze sítě veřejných (státních, krajských  

a místních) komunikací.  

 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 
Staveniště nelze oplocovat s ohledem na potřebu průběžně zajišťovat obslužný provoz k okolním 

pozemkům. Proto dílčí regulační omezení dopravy a pěšího provozu bude řešeno mobilními zábranami. 

Tyto zábrany budou využívány zejména při výkopových pracích.  Zábranami budou jednak ochráněni 

pracovníci dodavatele před obslužným automobilovým provozem a dále automobilový a pěší provoz 

před kolizí s prováděnými pracemi. Zábrany budou opatřeny reflexními odrazkami a v noci musí být 

osvětleny. 

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní 
opatření 

 
Stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, podmínky pro provádění stavby. Dále se upozorňuje 

na práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a nutnosti dodržovat bezpečnostní 

opatření stanovená příslušnými předpisy a dodržování podmínek stanovených majiteli jednotlivých sítí. 

Výkopy je nutno pažit souvisle od hloubky max. 1,3 m pažením příložným dimenzovaným na zatížení 

zemním tlakem.  

 

k) návrh řešení dopravy během výstavby 

 
Realizace stavby nebude mít vliv na omezení dopravy na krajských silnicích II. a III. tříd. Po celou dobu 

výstavby bude nutné zachovat přístup po místní komunikaci pro dopravní obsluhu – zejména pro místní 

obyvatele, veřejnou dopravu a bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). Stavební práce na 

komunikaci budou označeny přechodným dopravním značením. Jedná se zejména o značení 

informující o provádění stavebních prací na komunikaci. 

 



Stavba: Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

7 

 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny související platné 

zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Před zahájením výkopových prací je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyčení 

veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a jejich řádné vyznačení na povrchu. 

Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit  

a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden 

bezpečnostní a stavební deník. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců.  

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 

technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací 

v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce) 

- povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) 

- povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, 

nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného 

pracovníka) 

- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864) 

- osvětlení 

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu) 

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd.), pažení (dodržování šířky rýhy…..) 

 

Zpracovala : Ing. Iva Podhorná 


